
 

                  Карта оценки готовности общеобразовательной организации (ОО) к реализации ФГОС СОО с 01 января 2023 года 

Направления деятельности 

образовательной организации 

Действия образовательной организации (с учетом подготовки рекомендуемых документов для 

утверждения приказами образовательной организации) 

Уровень 

готовности 

(0-не готово 

1-гот.частично 2-гот. 

полностью) 

Окончательные 

сроки 

готовности 

Нормативно-правовые условия 

Разработка пакета локальных 

нормативноправовых 

документов по подготовке и 

введению ФГОС СОО 

(корректировка действующих 

локальных актов) 

Разработка / корректировка программы развития 0 1 2 Февраль 

Разработка плана-графика введения ФГОС СОО 0 1 2 Февраль 

Разработка / корректировка правил приема обучающихся для освоения ООП СОО 0 1 2 апрель 

Разработка макета договора с родителями / законными представителями обучающихся о 

предоставлении среднего общего образования с учетом ФГОС СОО 
0 1 2 

апрель 

Разработка положений: 

- об индивидуальных учебных планах, 

- о социальных практиках и профессиональных пробах, 

- об индивидуальной проектной деятельности, 

- о сетевой реализации ООП СОО и пр. 

0 1 2 апрель 

Корректировка должностных инструкций педагогических и руководящих работников 0 1 2 Май 

Корректировка положения о стимулировании работников 0 1 2 Июнь 

Обеспечение реализации 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования в соответствии с 

ФГОС СОО 

Составление списка учебников и учебных пособий 0 1 2 Март 

Корректировка основной образовательной программы среднего общего образования 0 1 2 Июнь 

Корректировка системы мониторинга и оценивания образовательных результатов обучающихся 
0 1 2 

Июнь 

Разработка / корректировка положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 10-11 классов 
0 1 2 

Июнь 

Организационно-содержательные условия 

Обеспечение организационных 

механизмов введения ФГОС 

СОО 

Проведение мониторинга готовности ОО к введению и реализации ФГОС СОО (анализ 

нормативно-правовых, организационно-содержательных, кадровых, 

информационно-методических, материально-технических, финансовых условий) 

0 1 2 В теч. года 

Подбор инструментария для выявления образовательных потребностей обучающихся 

(тесты,анкеты, индивидуальные беседы и пр.) 
0 1 2 

Январь- март 

Определение 

профильности Определение профилей обучения с учетом: 

- тенденций качества подготовки обучающихся по отдельным предметам за последние 3 года; 

- созданных условий для реализации профилей; 

- изучения образовательных потребностей и профессиональных намерений 

0 1 2 март 

 



 

 
выпускников 9 классов 

  

Разработка модели образования на уровне ОО (профили, индивидуальные учебные планы, 

социальные практики и профессиональные пробы, внеурочная и проектная деятельность) 

0 1 2 
март 

Определение модели 

внеурочной деятельности 

Корректировка положения о внеурочной деятельности (модели внеурочной деятельности с учетом 

реализуемых профилей) 
0 1 2 

Июнь 

Организация проведения 

социальных практик и 

профессиональных проб 

Уточнение модели организации социальных практик и профессиональных проб с учетом 

реализуемых профилей 
0 1 2 

июнь 

Заключение соглашения(й) о совместной деятельности (договоров о сотрудничестве) с 

социальными партнерами 
0 1 2 

Июнь- август 

Разработка инструментария оценивания социальных практик и профессиональных проб 0 1 2 Июнь 

Организация 

индивидуального 

проектирования 

Разработка программы тьюторского сопровождения обучающихся 0 1 2 Июнь 

Корректировка критериев оценивания индивидуальных проектов обучающихся 
0 1 2 

май 

Кадровые условия 

Подготовка кадрового состава 

педагогических работников к 

работе в условиях реализации 

ФГОС СОО 

Анализ кадрового обеспечения, обоснование для органа управления образованием необходимости 

введения дополнительных штатных единиц 
0 1 2 

март 

Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников 
0 1 2 

март 

Прохождение педагогическими и руководящими работниками обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации в части особенностей реализации 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС СОО 

0 1 2 май - август 

Прохождение педагогическими работниками обучения по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации по вопросам реализации предметов на углубленном уровне 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

0 1 2 май - август  

Прохождение педагогическими работниками обучения по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации по вопросам тьюторского сопровождения индивидуальной 

проектной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

0 1 2 май - август  

Подбор кадров (при необходимости) 0 1 2 Август 

Информационно-методические условия 

Обеспечение методического 

сопровождения реализации 

ФГОС СОО 

Корректировка плана методической работы / работы школьной методической службы 0 1 2 июнь 

Разработка плана взаимопосещения и оценки эффективности учебных занятий 0 1 2 Сентябрь 

Разработка методических материалов рабочими (творческими, проектными) группами 
0 1 2 

В течение 

 



 

 

 
педагогов по проблемным вопросам введения ФГОС СОО, методическими объединениями 

педагогов 

 года 

Информационное 

сопровождение введения ФГОС 

СОО 

Ведение страницы / раздела / рубрики / Интернет-форума на сайте ОО с организацией обратной 

связи, часто задаваемыми вопросами 
0 1 2 

Март 

Размещение информационного стенда в ОО 0 1 2 Март 

Проведение родительских собраний, посвященных вопросам введения и реализации ФГОС СОО 
0 1 2 

апрель 

Информирование выпускников 9 классов через организационные собрания, тематические 

классные часы 
0 1 2 

Март 

Материально-технические условия 

Обеспечение материально-

технических условий для 

реализации ФГОС СОО 

Анализ материально-технического обеспечения, информационно-образовательной среды на 

соответствие требованиям ФГОС СОО 
0 1 2 

май 

Корректировка планирования расходования субвенций на приобретение учебных и 

учебно-наглядных пособий, средств обучения 
0 1 2 

Февраль- 

Март 

Согласование использования лабораторных комплексов, мастерских производственного обучения 

организаций профессионального образования на основе сетевого взаимодействия 

0 1 2 Май 

 


